附件
低价中标项目2023年度下半年调研情况汇总表
	序号
	项目名称
	监理单位
	监理机构人员情况
	存在问题

	1
	福州市仓山区城市更新项目（一期）安置房B区（监理）
	上海皓镡建设工程管理有限公司
	总  监：郑为奋
专  监：林立群、林群
监理员：雷巍鸣
	1.监理机构、人员到位情况：主体未备案，部分监理人员不在岗，总监授权书、项目章启用函、工程质量终身责任承诺书均未填写时间，未制定安全质量监理制度、安全隐患的检查处理制度及生产安全事故处理制度等，监理单位的季度检查内容及相片不全，无监理单位的复查记录。
2.监理内业资料情况：监理规划针对性不强，缺“监理工作设施”和“危险性较大的分部分项工程”相关的内容；危险性较大深基坑、高大模板施工监理实施细则内容针对性不强，缺“危大工程特点和施工现场环境状况、监理人员安排与分工、验收要求、档案管理”等内容；监理实施细则缺“监理实施细则审批表”；无监理图纸自审记录；地下室已回填未见地下室渗漏水检测记录；未见安全施工使用的材料监理检查记录；外脚手架顶部外挑无专项施工方案。
3. 现场质量、安全及进度管控情况：悬挑层窗台压顶未按设计要求施工。构造柱钢筋绑扎不符合要求。外墙砼加气砌块顶皮未使用斜砌，与设计图纸不符。未督促施工单位定期对消防、临电及重大危险源组织安全演练。6#楼九层以上主体砼子分部未验收，砼面擅自进行修补未见记录；外墙连墙面砌体（部分外墙造型线条）未植筋存在安全隐患；地下室电梯间圈梁砼面处未植筋；一层的切割机没有配备末级箱；厨房间、卫生间排烟气道安装两层处未设置钢筋承托；屋面炮楼脚手架未设置连墙件，部分采用悬挑搭设，悬挑段采用斜撑连接在竖向立杆上（未有施工方案）；脚手架架体作业层每隔10米或三层未设置安全兜网。7#楼地下室墙体内水电钢配管没有防腐处理使用。8#楼7层剪力墙根部混凝土出现私自修补没有发出监理通知单制止；施工电梯的卸料平台两侧没有之字斜撑与方案不符；外架在屋面屋檐搭设高度没有超过一步以上；施工升降机、塔式起重机每半个月定期检查挂牌监理单位末按规定指派相关人员组织现场监督检查（未见监督检查举牌拍照的相关照片）；楼层消防立管内没有供水；右侧施工电梯司机没有刷脸取电装置；屋面的末级配电箱右侧箱门没有接地跨接、电线裸露、没有电工每日巡检记录；屋面配电箱无检查记录。

	2
	福州市仓山区城市更新项目（一期）安置房C区（监理）
	千易建设集团有限公司
	总  监：林位党
专  监：林  武、钟日昌
监理员：林  轩
	1.监理机构、人员到位情况：主体未备案，未制定安全质量监理制度、安全隐患的检查处理制度及生产安全事故处理制度等，监理单位的季度检查负责人签字笔迹前后不一致，第2季度检查记录与整改部位不一致。
2.监理内业资料情况：监理规划内容针对性不强，缺“危险性较大的分部分项工程”相关的内容；地下室已回填未见地下室渗漏水检测记录；无监理通知单。
3.现场质量、安全及进度管控情况：施工升降机、塔式起重机每半个月定期检查挂牌监理单位末按规定指派相关人员组织现场监督检查（未见监督检查举牌拍照的相关照片）；卸料平台悬挑架工字钢两侧木楔子未填塞紧实；未见安全施工使用的材料监理检查记录；工地大门口末级箱内存在三个漏保各接出两个用电设备、并且照明设备用电接在三相漏保上面；洗车台的末级箱内没有漏保；外架与主体中缝多处存在间距超过150MM没有采取措施防护；地下室主出入口的防倒塌棚架基础预埋螺栓没有验收使用；施工单位的测量设备检定时间已经过期；地下室人防口部一个防护密闭门上预埋管在梁底影响受力钢筋通过、吊钩漏设；外墙砼加气砌块顶皮未使用斜砌，与设计图纸不符；地下室顶板在施工电梯位置的回顶支架现场没有验收挂牌；门口工人休息处的自动开水机没有配备末级箱；临时用电验收没有分桩基施工阶段和主体结构施工阶段；1#楼屋面存在混凝土试块管理不规范；屋檐外挑结构模板使用外架支撑与方案不符合，存在多处立杆没有水平拉结；屋檐模板支撑存在多处单立杆；外架搭设高度没有超出一步以上；7#楼九层以上主体砼子分部未验收，砼面擅自进行修补且未记录；卫生间反坎地面未凿毛处理；屋面炮楼脚手架未设置连墙件，部分采用悬挑搭设，悬挑段采用斜撑连接在竖向立杆上，未有施工方案；脚手架架体作业层每隔10米或三层未设置安全兜网封闭。

	3
	福州江阴港城经济区产业公寓二期项目（监理）
	福州市华恒建设发展有限公司
	总  监：陈德新
专  监：杨伟伟、柏雄伟
监理员：林  爽、黄蕊平
	1.监理机构、人员到位情况：监理人员在岗人数少于备案人数，部分监理人员对岗位职责不明确，无监理人员证件资料、项目章启用函未填写时间, 工程质量终身责任承诺书未填写时间，未制定安全质量监理制度、对安全隐患的检查处理制度及生产安全事故处理制度等，监理单位的季度检查未附检查人员相片。
2.监理内业资料情况：吊蓝监理细则、节能监理细则未编制；监理日记记录不全，未记录安全、文明施工情况，无总监审阅；施工方案监理未有审批意见；安装工程资料无法提供；监理旁站记录未有现场砼坍落度、拆模试块、抗渗试块抽查内容，2#楼屋面防水未见监理旁站记录。
3. 现场质量、安全及进度管控情况：2#楼配电箱巡查不规范，一层柱有露筋现象不处理就进入下一道工序施工，监理未发整改通知单；5#楼东侧使用吊篮架运载超过10桶外墙涂料提升；7#楼底层金属管道没有防腐处理就开始回填土；9#楼电梯井没有硬隔离水平防护，施工电梯司机没有使用刷脸取电设备，施工电梯的超载警报设备失效；10#楼外架没有挂安全密目网用于外墙粉刷；地下室人防口部一个防护密闭门顶板漏设吊钩；地下室人防封堵门顶部防护密闭墙使用可回收穿墙螺栓，人防防护密闭门底部混凝土孔洞严重、顶板模板变形严重；地下室末级配电箱220V用电设备接在三相漏保上、且一个漏保接两路用电设备，一个三相用电设备没有重复接地保护，电工没有每日巡检记录。
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